NUOVA SEDE DEL LICEO LORENZINI : IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Siamo a fine Ottobre 2024 ed € il momento di fare il punto della situazione che riguarda la

costruzione della nuova sede del Liceo Carlo Lorenzini, per la quale il Comitato “Nuova
sede Liceo Lorenzini, patrimonio didattico-culturale formativo di un intero territorio”
si batte da piu di tre anni.
Sappiamo che il percorso per la realizzazione di una nuova sede scolastica € lungo e
complesso, come sappiamo bene che, per quanto riguarda la costruzione della nuova
sede dell’lstituto Lorenzini, gli enti preposti alla sua realizzazione, Comune e Provincia,
sono partiti con colpevole ritardo e con una sciagurata sottovalutazione del problema.

Affinché tutti, non solo i diretti interessati, ma soprattutto i cittadini di Pescia prendano
consapevolezza dei passi fatti fino ad ora e di quelli ancora da fare nel breve tempo, &
necessario fare il punto della situazione.

Passi necessari da compiere per la costruzione della nuova sede scolastica sono quattro:
1- individuare I'area da parte del Comune;

2- acquisirne la proprieta da parte della Provincia, cui € attribuita la funzione istruzione per
le scuole superiori;

3- eseguire la progettazione, compito spettante alla Provincia;

4- reperire le risorse necessarie, compito anch’esso della Provincia, attingendo dai fondi
che il Governo centrale destina con decretazione speciale.

Primo punto: sono passati oltre 3 anni dal primo incontro avuto con I'"Amministrazione del
Comune di Pescia. Fu in quella occasione che ci accorgemmo che il problema sede del
Lorenzini non era nella mente degli Amministratori. Ci sono voluti tre anni per giungere
all'individuazione dell'area sulla quale edificare il nuovo plesso scolastico: diamo per
scontato che la Regione Toscana, intorno al 10 novembre, renda definitiva la variante
urbanistica approvata dal Consiglio Comunale il 10 Ottobre u.s.

Secondo punto: & responsabilita della Provincia di Pistoia reperire subito le risorse

necessarie da aggiungere, se necessario, ai 700.000 € che la regione Toscana nel 2023 le
ha assegnato per I'acquisto del terreno sul quale edificare la nuova sede.

Terzo punto: sempre la regione Toscana ha gia messo a disposizione della Provincia di
Pistoia la somma di 300.000 € per la progettazione. Possiamo solo augurarci che si dia



Immediatamente inizio agli adempimenti tecnici necessari e che si giunga in tempi
brevissimi alla progettazione esecutiva del nuovo plesso scolastico.

Quarto punto: I'inaccettabile ritardo con il quale siamo giunti all'individuazione dell'area su
cui edificare la nuova scuola ha fatto si che si sia persa la possibilita di attingere ai fondi
del 2022 quando il governo stanzid 800.000.000 € per le nuove scuole. Mentre in
inconcludenti incontri con Amministrazione Comunale ed Ente Provinciale, ora I'una, ora
I'altra prospettavano soluzioni improbabili, prive di ogni logica, nessuna delle quali aveva
come finalitd il funzionamento e la valorizzazione del Lorenzini, la sciagurata
sottovalutazione del problema da parte di Comune e Provincia ha impedito che fossero
intercettati i fondi statali e quelli del PNNR.

La palla & ora nelle mani della Provincia alla quale chiediamo se vuole porre reale
attenzione al problema e non tergiversare cercando nella Regione sponda per aggiustare
la situazione attuale.

Vuole davvero dare una soluzione decorosa e lungimirante per la scuola e per I'lstituto
Lorenzin? Vuole muovere i passi necessari per dotare il Lorenzini di una nuova unica
sede, come piu volte dichiarato?

Solo se c'é questa volonta potremo essere pronti appena il Governo, anche da noi
pressato tramite i contatti intrapresi con tutti i parlamentari eletti in Toscana, trovera e
stanziera i fondi per le nuove scuole. Ed ai parlamentari, di governo e di opposizione,
chiediamo di dimostrare con i fatti di porre la scuola e la formazione dei cittadini al centro
della loro politica, promuovendo a breve nuovi bandi per I'edilizia scolastica, affinché
situazioni critiche come quella dell’lstituto Lorenzin/, inaccettabile per un Paese civile,
trovino la corretta e rapida soluzione
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